



REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL SOROCA
DECIZIE

Cu privire la drumul public L-103 Volovița-Vasilcău

Consiliul Raional Soroca întrunit în ședința extraordinară în data de 25 august 2023;

În temeiul:

- art. 43 alin. (2) din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală, cu modificările ulterioare;
- Contractului de Grant semnat la 23 februarie 2022 între comuna Comarna, județul Iași (România) și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor publice și Administrației (România), cu modificările ulterioare;
- Deciziei Consiliului raional Soroca nr. 33/08 din 17 septembrie 2019 „Cu privire la implementarea proiectului „Drumuri bune și accesibile în comuna Comarna, Județul Iași, România comuna Vasilcău, raionul Soroca, Republica Moldova”;
- Deciziei Consiliului raional Soroca nr. 5/19 din 04 noiembrie 2021 „Cu privire la proiectul „Drumuri bune și accesibile în comuna Comarna, Județul Iași, România comuna Vasilcău, raionul Soroca, Republica Moldova”, cu modificările ulterioare,

DECIDE:

1. Se ia act de:

1.1 Raportul privind reabilitarea capitală a drumului public L103 (Volovița-Vasilcău în cadrul Proiectului transfrontalier „Drumuri bune și accesibile în comuna Comarna, Județul Iași, România și comuna Vasilcău, raionul Soroca, Republica Moldova), conform anexei nr.1;

1.2 ADDENDUM N°2 TO GRANT CONTRACT N°18209/17.02.2022 1HARD/3.1/73, conform anexelor nr. 2, 3, 4 și 5;

1.3 Acordul adițional la contractul de lucrări extreme Uniunii Europene nr.7/1 HARD/3.1/73 din 17 noiembrie 2022, conform anexei nr.6;

2. Se acceptă subcontractarea oricărei părți a contractului de lucrări, la solicitare;

3. Se împuternicește dl Veaceslav Rusnac, Președinte al Raionului Soroca:

3.1 să autorizeze subcontractarea oricărei părți a contractului;

3.2 să încheie un contract cu o terță parte la costul contractului pentru furnizarea soldului lucrărilor;

3.3 în vederea finalizării lucrărilor privind reparația drumului public L103 Volovița-Vasilcău;

4. Se stabilește sursa de finanțare a proiectului contractul de finanțare și bugetul Consiliului Raional Soroca.

5. Se obligă contractantul SRL „Agent-Construct” să respecte obligațiunile contractuale.

6. Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii în Registrul de Stat al Actelor Locale și poate fi contestată la Judecătoria Soroca, sediul Central în termen de 30 zile, conform prevederilor Codului administrativ al Republicii Moldova.

Președinte al ședinței

Contrasemnat

nr. 7/20
din 25 august 2023
municipiul Soroca



Elena CAUN

Alina MĂRII,

Secretar interimar al Consiliului Raional Soroca

Raport cu privire la "Reabilitarea capitală a drumului public L103, Volovița-Vasilcău, în cadrul proiectului: „Good and accessible roads in Comarna, Iasi and Vasilcau, Soroca” / „Drumuri bune și accesibile în Comarna, Iași și Vasilcău, Soroca”.

*Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operational Comun Romania-Republica Moldova 2014-2020 prin intermediul instrumentului European de Vecinătate (ENI –CBC) -cod proiect - **1HARD/3.1/73** si se implementează de Comuna Comarna județul Iași in parteneriat cu Consiliul Raional Soroca.*

Proiectul se implementează în baza **GRANT CONTRACT Joint Operational Programme Romania – Republic of Moldova 2014-2020 - financed by ENI CBC- 1HARD/3.1/73** semnat la data de **23 februarie 2022** și a **Partnership Agreement Agreement between Lead Beneficiary and Beneficiaries Joint Operational Programme Romania-Republic of Moldova 2014-2020** semnat la data de 14 ianuarie 2022.

Conform activităților **proiectului activitatea nr.4 este Executarea lucrărilor de reabilitare.**

Activitatea principală în cadrul acestui proiect este nr. 4 – executarea lucrărilor de reabilitare a două porțiuni de drum – Comarna și Vasilcău.

Suma totală a proiectului este de 1 803 765,62 dintre care contribuția UE Suma totală a proiectului este de 1 600 000,00 euro, iar contribuția CR Soroca este de 203 765,62

La data de 29.06.2023 a fost semnat acordul adițional la contractul de grant pentru acordarea sumei suplimentar

Pentru desfășurarea acestei activități a fost publicat

Anunț inițiere a procedurilor locale de licitație deschisă conform ePRAG - EXACT External Wiki - EN - EC Public Wiki (europa.eu) 2016

<https://wikis.ec.europa.eu/display/ExactExternalWiki/ePRAG>

Realizarea Lucrărilor de reparație capitală a drumului public local L103 Volovița - Vasilcău în cadrul proiectului "Good and accesible roads in Comarna, Iasi and Vasilcau, Soroca" / "Drumuri bune și accesibile în Comarna, Iași și Vasilcău, Soroca"

Referință de publicare: 7 la care au participat 2 agenți economici.

SRL MARSHALCOM – 33 820 022, 59 lei

SRL CORSAG - 33 623 096,87 lei

Această licitație a fost anulată din cauza lipsei surselor financiare necesare.

Apoi echipa de implementare a întreprins mai multe acțiuni, au urmat demersuri către program și toate instituțiile de resort din cadrul guvernului, a fost depus o propunere de proiect prin cancelaria de stat pentru a primi suport adăugător.

Datorită lucrului efectuat de echipa de implementare a proiectului s-a alocat suma suplimentară de 600 000,00 euro.

Apoi a fost publicat **Anunț repetat inițiere a procedurilor locale de licitație repetată deschisă conform ePRAG - EXACI External Wiki - EN - EC Public Wiki (europa.eu) 2016**
<https://wikis.ec.europa.eu/display/ExactExternalWiki/ePRAG>

Realizarea Lucrărilor de reparație capitală a drumului public local L103 Volovița - Vasilcău în cadrul proiectului "Good and accesible roads in Comarna, Iasi and Vasilcau, Soroca"/ "Drumuri bune și accesibile în Comarna, Iași și Vasilcău, Soroca"

Referință de publicare: 7 având ca termen limită 15.09.2022, iar mai apoi prelungit până la 29.09.2022, ora 14:00

Deoarece eram în căutarea surselor financiare a fost prelungita licitația până la 29.09.2022

La această licitație au participat 4 ofertanți:

SRL Agent Construct cu valoarea de 32 298 951, 46 lei

SRL LAIOLA – cu valoare de 32 893 259,04 lei

SRL MARSHALCOM – 33 758 160, 87 lei

SRL CORSAG - 33 591 122,85 lei

SRL Agent Construct a fost desemnat câștigător cu valoarea de 32 298 951, 46 lei .

Conform proiectului tehnic elaborat de proiectant și conform licitației organizate lucrările urmau să fie executate pe parcursul a 12 luni.

În ziua semnării contractului la solicitarea coordonatorului acest termen a fost micșorat cu 4 luni. Antreprenorul a acceptat această condiție, a modificat graficul de execuție a lucrărilor, dar proiectantul nu a modificat proiectul tehnic și nu a dat soluții de executare a lucrărilor pentru 8 luni la solicitarea/nesolicitarea antreprenorului.

Contractul a fost semnat la data de 17 noiembrie 2022.

Ordinul de începere a lucrărilor a fost eliberat din data de 15 decembrie 2022, astfel de atunci urma să fie calculate 12 luni.

Pe parcursul lunilor ianuarie, februarie, martie, aprilie lucrări nu au fost efectuate la terasament din cauza condițiilor climatice.

Pe perioada de raportare 15.12.2022- 24.07.2023 la obiectul "Reabilitarea capitală a drumului public L103, Volovița-Vasilcău, în cadrul proiectului Drumuri bune și accesibile în comuna

Comarna, județul Iași, România și Vasilcău, r. Soroca R. Moldova”, obiectivele preconizate nu au fost atinse în totalitate.

Obiectul sus nominalizat conține 14 obiective conform graficul de execuție a lucrărilor prezentat de către antreprenor SRL “Agent Construct”.

Obiectivele:

1. Decaparea îmbrăcămintei rutiere, fundației existente din piatră spartă, demolarea podețelor existente din beton armat- lucrările urmau să fie executate în lunile 2 și 3 în decurs de 22 zile lucrătoare. Obiectivul dat este executat în mărime de 84% din volumul de lucrări necesare. (mai sunt necesare lucrări la un podeț)
2. Lucrări de terasament, transportare, nivelare, consolidare, compactare. Poziția dată urma să fie executată în lunile 2 – 6 de implementare a proiectului în decurs de 98 zile. La moment obiectivul nominalizat a fost atins în mărime de 84% din volumul de lucrări necesare. (mai sunt necesare lucrări la un podeț)
3. Desfacerea suprafețelor de arbori și arbuști. Poziția dată nu a fost executată în timpul nominalizat în lunile 2 – 3 din lunile de implementare a proiectului 42 zile, din lipsa autorizației sanitare, care nici până la moment nu există. Totuși au fost efectuate câteva lucrări - La moment sau executat 20% din sarcina pusă la defrișare – și anume defrișarea arborilor entru care nu este necesară autorizația; iar defrișarea copacilor va fi efectuată odată cu obținerea autorizației de către CR Soroca. Această lucrare nu a fost inclusă în procesele verbale de îndeplinire a lucrărilor.
4. Construcția a trei podețe. Urmau a fi montate în luna a treia de implementare a proiectului în termen de 22 zile. La moment sunt executate lucrări la 2 podețe în mărime totală de 68%. La un pod lucrul nu este efectuat.
5. Construcția sistemului rutier, umpluri din balast, strat din piatră spartă cu compactare. Conform graficul de execuție a lucrărilor volumul de lucrări nominalizat urma a fi valorificat în lunile 3 – 5 din unile de implementare a proiectului în 63 zile , la moment sunt executate 75% din poziția nominalizată (conform formulei de calcul).

La obiectivele 6 - 14 la ziua de astăzi lucrările nu sunt efectuate încă.

6. Construcția sistemului rutier, îmbrăcămintei rutiere din beton, conform graficului termenul de execuție 84 zile, lunile 4 - 5 de implementare a proiectului, executat 0.


7. Etanșarea rosturilor de dilatare - termenul de execuție 20 zile, lunile 4 – 7 de implementare a proiectului, executat 0.
8. Amenajarea drumurilor laterale - termenul de execuție 150 zile, lunile 3 - 7 de implementare a proiectului, executat 0.
9. Construcția îmbrăcăminte din beton asfaltic- termenul de execuție 5 zile, luna 8 de implementare a proiectului, executat 0.
10. Construcția rigolelor - termenul de execuție 63 zile, lunile 4 - 5 de implementare a proiectului, executat 0.
11. Construcția acostamentelor, semănarea taluzelor și acostamentelor - termenul de execuție 120 zile, lunile 4 - 5 de implementare a proiectului, executat 0.
12. Instalarea indicatorilor rutieri - termenul de execuție 30 zile, lunile 4 - 5 de implementare a proiectului, executat 0.
13. Executarea marcajelor rutiere - termenul de execuție 9 zile, luna 8 de implementare a proiectului, executat 0.
14. Amenajarea tumbelor chilometrice și a parapetilor metalici - termenul de execuție 30 zile, lunile 4 - 5 de implementare a proiectului, executat 0.

În total au fost efectuate lucrări pe parcursul a 4 luni, conform proiectului urma să fie efectuate 33,33 % din lucrări.

La moment lucrările sunt executate 22,15 % din volumul de lucrări ce urmau să fie executate. Reținerea este de 11,18 %, în timp constituie 3 luni – lunile în care nu au fost efectuate lucrări din cauza condițiilor climatice.

Raportul este elaborat de:

Serghei Nastes, expert tehnic în cadrul proiectului



Marin Trifailo, supervizor tehnic – se atașează raportul semnat de supervizorul tehnic.

Asea Railean, manager de proiect.



Secretar interimar al Consiliului Raional Soroca



Alina MĂRÎI

**ADDENDUM N° 2 TO GRANT CONTRACT N° 18209/17.02.2022
1HARD/3.1/73**

Considering the provision of the article 15 of the grant contract - Amendment of the contract and the Joint Monitoring Decision no. 188/09.08.2023

Ministry of Development, Public Works and Administration 16 Libertatii Street, Bucharest, Romania, postal code 050741, fiscal code 26369185, acting as **Managing Authority** for the Joint Operational Programme Romania-Republic of Moldova 2014-2020, ("The MA"), represented by **Mr. Adrian-Ioan VEȘTEA**, Minister of Development, Public Works and Administration

of the one part,

and

Comarna Commune, Comarna village, Comarna commune, Iasi county, Romania, fiscal code 4540640, acting as **Lead Beneficiary**, represented by **Mr. Constantin GRĂDINARU**, Mayor, ("the Lead Beneficiary")

of the other part,

have agreed as follows:

The following provisions of Contract 1HARD/3.1/73 - "Good and accessible roads in Comarna, Iasi and Vasilcau, Soroca" concluded between the Contracting Authority and the Lead Beneficiary on 23.02.2022 (the "Contract") are hereby replaced/completed as follows:

Art. 1

The following articles of the Grant contract are hereby modified and will have the following content:

Article 2.3 - The project's implementation period, as laid down in Annex I, is 22 months, but no later than 31st December, 2023, at the latest.

Art. 2

The following annexes to the Grant contract shall be replaced/completed:

Annex I - Application form, section A.3 Project summary, section C.4 Work plan per Group of activities, GA1 - Project management, GA2 - Information and Communication plan, GA3 - Strengthening technical capacity, managerial and administrative of the two institutions providing public administration services, GA4 - Execution of the rehabilitation works, section C.7 Indicative time plan.

Annex II - Partnership Agreement - Annex 2: Schedule for programmed activities.

Annex II - Partnership Agreement - Annex 4: Schedule for requests for payment and technical and financial interim reports / final implementation report.

The revised versions of the annexes mentioned above are attached to this addendum.

Art. 3

All other terms and conditions of the Contract and its previous addenda remain unchanged.

Art. 4

This addendum shall enter into force on the later date of signature by the Parties.

Lead Beneficiary:
Comarna Commune

Managing Authority:
Ministry of Development, Public Works
and Administration

Legal representative
Name: Mr. Constantin GRĂDINARU

Legal representative
Name: Mr. Adrian-Ioan VEȘTEA

Title: Mayor

Title: Minister of Development, Public
Works and Administration

Signature: CONSTANTIN
N
GRADINARU 

Signature: Gabriel
Traian
Ghilea 

Date:

Date:

<p>Beneficiar principal: Comuna Comarna</p> <p>Reprezentant legal Numele: Domnul Constantin GRĂDINARU</p> <p>Funcția: Primar</p> <p>Semnătura: CONSTANTIN GRĂDINARU Semnat digital de CONSTANTIN GRĂDINARU Data: 2023.08.18 12:34:40+03'00'</p>	<p>Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației</p> <p>Reprezentant legal Numele: Domnul Adrian-Ioan VEȘTEA</p> <p>Funcția: Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației</p> <p>Semnătura: Gabriel Traian Ghilea Semnat digital de Gabriel Traian Ghilea Data: 18.08.2023 07:48:01 +03'00'</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**ACT ADIȚIONAL NR. 2 LA CONTRACTUL DE FINANȚARE NR. 018209/17.02.2022
1HARD/3.1/73**

Având în vedere prevederea articolului 15 din Contractul de finanțare - Modificarea contractului și Decizia comună de monitorizare nr. 188/09.08.2023

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației Strada Libertății nr. 16, București, România, cod poștal 050741, cod fiscal 26369185, în calitate de **Autoritate de Management** pentru Programul Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020, ("AAA"), reprezentat de domnul Adrian-Ioan VEȘTEA, Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației

pe de o parte,

și

Comuna Comarna, sat Comara, comuna Comarna, județul Iași, România, cod fiscal 4540640, în calitate de Beneficiar Principal, reprezentată de domnul Constantin GRĂDINARU, Primar, („Beneficiarul principal”)

pe de altă parte,

au convenit după cum urmează:

Următoarele prevederi ale Contractului 1HARD/3.1/73 - „Drumuri bune și accesibile în Comarna, Iași și Vasilcău, Soroca” încheiat între Autoritatea Contractantă și Beneficiarul Principal la data de 23.02.2022 („Contract”) se înlocuiesc/se completează după cum urmează:

Art. 1

Următoarele articole din contractul de grant sunt modificate și vor avea următorul conținut:

Articolul 2.3 - Perioada de implementare a proiectului, prevăzută în Anexa I, este de 22 de luni, dar cel târziu până la 31 decembrie 2023.

Art. 2

Următoarele anexe la Contractul de finanțare vor fi înlocuite/completate:

Anexa I - Formularul de cerere, secțiunea A.3 Rezumatul proiectului, secțiunea C.4 Planul de lucru pe grup de activități, GA1 - Managementul proiectului, GA2 - Planul de informare și comunicare, GA3 - Consolidarea capacității tehnice, manageriale și administrative a celor două instituții prestatoare a serviciilor administrației publice, GA4 - Executarea lucrărilor de reabilitare, secțiunea C.7 Orarul indicativ.

Anexa II - Acordul de parteneriat - Anexa 2: Calendarul activităților programate.

Anexa II - Acordul de parteneriat - Anexa 4: Calendarul cererilor de plată și rapoarte tehnice și financiare intermediare / raportul final de implementare.

Versiunile revizuite ale anexelor menționate mai sus sunt atașate la prezenta anexă.

Art. 3

Toți ceilalți termeni și condiții ale Contractului și anexele sale anterioare rămân neschimbate.

Art. 4

Prezenta anexă va intra în vigoare la data ulterioară a semnării de către părți.

The undersigned, Janau Diana, authorized translator (English language), authorization Series AT no. 288 of 28.07.2011, certify the exactitude of the translation with the text of the original document, the authenticity of which I confirm by the application of electronically signature

Subsemnata Janau Diana, traducător autorizat (limba engleză), autorizația AT nr. 288 din 28.07.2011, certific exactitatea traducerii cu textul înscrisului în original, autenticitatea căreia o confirm prin aplicarea semnăturii electronice.



Acest document este semnat electronic în baza Legii Nr. 91 din 29.05.2014 privind semnătura electronică și documentul electronic. Verificarea semnăturii electronice aplicate poate fi efectuată la adresa: <https://msign.gov.md>

Digitally signed based on Law No. 91 from 29.05.2014 on electronic signature and electronic document. Verification of the applied electronic signature can be carried out at: <https://msign.gov.md>

Подписано электронной подписью на основании Закона 91 от 25.05.2014 об электронной подписи и электронном документе. Проверку электронной подписи можно произвести по адресу: <https://msign.gov.md>



Secretar interimar al Consiliului Raional Broceni




Acest document electronic poate fi accesat la adresa <https://1-traduceri.md> sub cod:

This electronic document can be accessed at the address: <https://1-traduceri.md> with code:


fjexku

Alina MĂRÎI





Romania-Republic of Moldova
ENI-CROSS BORDER COOPERATION

PARTNERS AGREEMENT

The following agreement is concluded between:

1. Comarna Commune/ Comuna Comarna, headquartered in Comarna Commune, Iași County, Romania, hereinafter referred to as the "**Lead Beneficiary**", represented by **Constantin GRĂDINARIU**

2. Soroca District Council/ Consiliul Raional Soroca, headquartered in No. 5, Ștefan cel Mare Street, Soroca Municipality, Republic of Moldova, hereinafter referred to as the „**Beneficiary no. 1**”, represented by **Veaceslav RUSNAC**,

All parties agreed to all modifications according to AA2 and all parties agree to modify the documents issued in relation with the subject, in order to comply with external conditions related to the implementation of the project "**Good and accesible roads in Comarna, Iasi and Vasilcau, Soroca**", Code 1HARD/3.1/73.

Lead Beneficiary:


Comarna Commune/ Comuna Comarna,

Name, Function

Constantin GRĂDINARIU, Mayor

[Signature]

CONSTANTIN
GRADINARU



Beneficiary no.1:

Soroca District Council/ Consiliul Raional Soroca,

Name, Function

Veaceslav RUSNAC, President

[Signature]



Secretar interimar al Consiliului Raional Soroca



Alina MĂRÎI

GA and activities	M 1	M 2	M 3	M 4	M 5	M 6	M 7	M 8	M 9	M 10	M 11	M 12	M 13	M 14	M 15	M 16	M 17	M 18	M 19	M 20
GA 1 - Project management																				
1.1. Making of Technical Documentation project																				
1.2. Elaboration of paperwork for the contracts award procedures for rendering of services, works and supplies in the project, by project management and the reception of equipment necessary for project implementation																				
1.3. Organization of project management team meetings, Steering Committee meetings, the maintenance of the dialogue between applicant and partners																				
1.4. Assistance for project management by outsourcing																				
1.5. Monitoring and Reporting Activities																				
GA 2 - Information and Communication plan																				
2.1. Communication and visibility campaign																				
GA 3 - Strengthening technical capacity, managerial and administrative of the two institutions providing public administration services																				
3.1. Training in the field of strategic planning including for obtaining competences in the occupation of manager of innovation, personalized for public administration																				
3.2. Exchange of experience and work groups with public administration staff																				
GA 4 - Execution of the rehabilitation works																				
4.1. Execution																				
4.2. Technical assistance from the designer (technical project designer)																				
4.3. Quality control																				

Lead Beneficiary:

Name of institution: COMARNA Commune


Name of Legal representative: Constantin GRĂDINARIU

CONSTANTIN
GRADINARU

Beneficiary 1:

Name of institution: SOROCA Rayon

Name of Legal representative: Veaceslav RUSNĂȘ Secretar interimar al Consiliului Raional Sorooca



Alina MĂRÎI

Annex 4: Schedule for requests for payment and technical and financial interim reports / final implementation report

Year 1	Month											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Advance payment request												
Interim report with payment request												
Final report with payment request												

Year 2	Month											
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Advance payment request												
Interim report with payment request												
Final report with payment request												

Lead Beneficiary:

Name of institution: COMARNA Commune

Name of Legal representative: Constantin GRĂDINARIU

CONSTANTIN
GRADINARU

Beneficiary 1:

Name of institution: SOROCA Rayon

Name of Legal representative: Veaceslav RUSNAC



Secretar interimar al Consiliului Raional Soroca

Alina MĂRÎI



ACORD ADIȚIONAL nr.2
LA CONTRACT DE LUCRĂRI PENTRU ACȚIUNI EXTERNE UNIUNII EUROPENE
NR. 7/1HARD/3.1/73 din 17 noiembrie 2022

Între

Consiliul Raional Soroca, adresa juridică: Mun. Soroca str. Ștefan cel Mare nr.5, Număr de înregistrare oficial 1007601010699 - Autoritatea Contractantă, pe de o parte,

Și

Societatea cu Răspundere Limitată „Agent-Construct” Titlu/statut legal SRL; adresa juridică: Republica Moldova, raionul Șoldănești, s. Olișcani, Număr de înregistrare oficial 1017606008977, Număr TVA 8800366 – Contractant, pe de altă parte,
au convenit următoarele:

1. A modifica în **VOLUMUL 2 SECȚIUNEA 3 CONDIȚII SPECIALE**

Articolul 34 Perioada de implementare a sarcinilor

Din 34.1 Perioada de implementare a sarcinilor: până la 23 august 2023

In 34.1 Perioada de implementare a sarcinilor: până la 14 noiembrie 2023

2. Se adaugă în **VOLUMUL 2 SECȚIUNEA 3 CONDIȚII SPECIALE**

Articolul 34 Perioada de implementare a sarcinilor

34.3 Un alt acord adițional cu privire la perioada de implementarea a sarcinilor nu poate fi semnat.

<p>Pentru Contractant Nume: SRL „Agent-Construct” Titlu: Contractant Date bancare: Cod fiscal 1017606008977 Denumirea băncii: BC MAIB SA filiala Chișinău Buiucani Codul băncii: AGRNMD2X832 IBAN: MD59AG00000022513280092</p> <p>Nume, prenume Digolean Olesia Funcția Administratoare Semnătură: </p> 	<p>Pentru Autoritatea Contractantă Nume: Consiliul Raional Soroca Titlu: Autoritatea Contractantă Date bancare: Cod fiscal 1007601010699 Denumirea băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de stat Codul băncii: TREZMD2X IBAN: MD97TRPDAI319220B10980AC – din sursele Consiliului Raional Soroca MD27TRPHAM319220T10980AD – din sursele externe – Grant UE</p> <p>Nume, prenume Rusnac Veaceslav Funcția Președinte Semnătură: </p> 
Data: 22 august 2023	Data: 22 august 2023

Executat: Asea Railean, manager de proiect
Secretar interimar al Consiliului Raional Soroca

 Alina MĂRÎI