

**RAPORT**  
privind monitorizarea contractelor de achiziții publice  
a Consiliului Raional Soroca la 01.07.2023

Veaceslav Rîșnac, Președinte al Consiliului Raional Soroca,

APPROB:



Nr. crt	Denumirea opera torului economic	Numărul contractului	Data semnării Contractului	Numărul procedurii de achiziție publică	Valoarea/ obiectul achiziției	Acorduri adiționale	Etapa de executare a contractului (mii lei)%	Cauzele neexecu tării contractului	Recla mațiile înaintate	Sancțiunile și penalitățile aplicate în baza contractului	Mențiunile cu privire la calitatea executării contractului
Anul 2022											
1	SRL "Luxgaz" (2020-2023)	6	27.07.2020	nr.21024070, ocds-b3wdp1-MD - 1591271384950	14397461,59 lei/ + 558 609,17 lei = <b>14956070,76</b> Lucrări de renovare a două transoane (Pc 40+64 – Pc 43+71) și (Pc 91+00 – Pc 106+81) a drumului public local L112, R14 – Redi-Ceresnovăț – Voloave R14)	AA nr.4a din 14.03.2022 ajustarea pretului + 558 609,17 lei	<u>11 479,67</u> 76,76 %				Executat parțial calitativ
2	SRL "Forem cons" (2019-2022)	6	27.06.2019	21008349, ocds-b3wdp1-MD- 1558597297030	13 802 516,94 lei +1306822,73 lei = <b>15109339,67</b> /Construcția stadionului s. Rublenița	Acord Adițional 6a din 23.10.2019 +1306822,73 lei	<u>2928,37</u> 19,3%	La moment se află în instanța de judecată			Executat parțial
3	ÎI "Nastas Sergehei" (2021-2023)	2	23.02.2021	21035416, ocds-b3wdp1-MD- 1611917038135	<b>70 000,0 lei /</b> Lotul 2 Servicii de supraveghere tehnică (responsabil tehnic) la obiectul "Renovarea drumului L101		<u>52,41</u> 74,87 %				Executat parțial calitativ

					R14 Redi-Cereșnovăț – Volave – R14 pe două segmente separate PC 40+64 – PC 43+71 și PC 91+000 – PC 106+81”					
4	Îi “Nastas Sergei” (2021-2023)	3	23.02.2021	21035416, ocds- b3wdp1-MD- 1611917038135	Lotul 3 Servicii de supraveghere tehnică (responsabil tehnic) la obiectul “Reconstrucția drumului public local L83, R14 – Oclanda – Cremenciug-R14, pe două tronsoane separate (Pc 60+00 - Pc 64+20); (Pc 74+40 - 80+20)”	AA nr.4a din 14.03.2022 ajustarea prețului + <b>447 119,26</b> și AA nr.4a din 06.03.2023 ajustarea prețului + <b>276 037,33</b>	<u>21,17</u> <u>26,46 %</u>			Executat parțial calitativ
5	SRL “Luxgaz” (2021-2023)	4	19.03.2021	21036174, ocds-b3wdp1- MD- 1613050153529	Lucrări de reconstrucție a drumului public local L83, R14-Oclanda- Cremenciug- R14, pe două tronsoane separate (Pc60+00- Pc64+20; Pc 74+40- Pc80+20)	AA nr.4a din 06.03.2023 ajustarea prețului + <b>276 037,33</b>	<u>7275,08</u> <u>88,85 %</u>			Executat parțial calitativ
6	SRL “Primaterax - Nord”	3	08.06.2022	nr. 21055635, ocds-b3wdp1- MD- 165097127801 din 17.05.2022	20 707 547,81 +3 078 873,14 = <b>23 786 420,95 lei</b> Lucrări de renovare a drumului public local Slobozia Cremene-Slobozia Vărăncău-Vărăncău pe perioada anilor 2022-2026.	Acord Adițional 3a de majorare din 30.06.2023 +3 078 873,14 lei	<u>3789,75</u> <u>18,3%</u>			Executat parțial calitativ
7	Îi “Nastas Sergei”	5	08.06.2022	nr.21056762, ocds-b3wdp1- MD- 1652947622949	<b>36 500,0 lei</b> Lotul 2 Servicii de supraveghere tehnică (responsabil tehnic)		<u>15,29</u> <u>41,89 %</u>			Executat parțial calitativ

8	Îl "Nastas Sergei"	6	08.06.2022	nr.21056762, ocds-b3wdp1- MD- 1652947622949 din 02.06.2022	la obiectul "Lucrări de reparație capitală a drumului public local L80 R14 Iarova -Baliniți, 2022- 2024" <b>189 500,0 lei</b> Lotul 3 Servicii de supraveghere tehnică (responsabil tehnic) la obiectul "Reparație capitală a drumului public local s. Slobozia - Cremene, 2022-2026"		<u>34,74</u> 18,33 %			Executat parțial calitativ
9	SRL "Primaterax Nord"	7	19.07.2022	21058389, ocds- b3wdp1-MD - 1655283992923	<b>9 841 127,92 lei</b> Lucrări de reparație capitală a drumului public local L83 R14 Oclanda – Cremenciug (s. Oclanda), 2022-2025"	Acord Adițional nr.14a din 24.11.2022 de modificarea listei lucrărilor prin mișorare și majorare cu +	<u>3793,79</u> 38,55 %			Executat parțial calitativ
10	SRL "Primaterax - Nord"	10	28.07.2022	Nr.21059070, ocds-b3wdp1- MD- 1656331123437	<b>5 668 312,16 lei</b> Lucrări de reparație capitală a drumului public local L80 R14 Iarova-Baliniți, 2022- 2024.		<u>1667,99</u> 29,43 %			Executat parțial calitativ
		11	02.09.2022		<b>LOTUL 1</b> <b>35 998,80 lei</b> Servicii de supraveghere tehnică (responsabil tehnic) la obiectul "Reparatia capitala a drumului public local L83 R14 Oclanda Cremenciug R14 (s.Oclanda)" 2022-2025		<u>15,97</u> 44,37%			Executat parțial calitativ
11	SRL "Aldicons"			21060918, ocds- b3wdp1-MD- 1659349223641						