

RAPORT
privind monitorizarea contractelor de achiziții publice
a Consiliului Raional Soroca pînă la 20.12.2023.



Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca

[Signature] APROB:

| Nr. crt | Denumirea opera torului economic | Numărul rul contra ctului | Data Data semnării Contrac tului | Numărul procedurii de achiziție publică | Acorduri adiționale | Etapa de executare a contrac tului (mii lei)% | Cauzele neexecu tării contrac tului | Reclamații mai întâiate | Sancțiunile și penalitățile aplicate în baza contrac tului | Mențiunile cu privire la calitatea executării contrac tului |
|---------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|--|--|-------------------------------------|---|--|---|
| 1 | SRL "Luxgaz" (2020-2024) | 6 | 27.07.2020 | nr.21024070, ocds-b3wdpl-MD - 1591271384950 | 14397461,59 lei/ + 558 609,17 lei = 14956070,76 - 689 493,42 lei +635996,99 lei = 14902574,33 lei Lucrări de renovare a două transoane (Pc 40+64 – Pc 43+71) și (Pc 91+00 – Pc 106+81) a drumului public local L112, R14 – Redi-Cerășnovăț – Volovăț R14) | AA nr.6a din 21.03.2022 ajustarea prețului + 558 609,17 lei 14 842,72 99,6 % | | | | Executat parțial calitativ |
| 2 | SRL "Forem cons" (2019-2022) | 6 | 27.06.2019 | 21008349, ocds-b3wdpl- MD- 1558597297030 | 13 802 516,94 lei +1306822,73 lei = 15109339,67 /Construcția stadionului s. Rublenița | Acord Adițional 6a din 23.10.2019 +1306822,73 lei | 2928,37 19,3% | La moment se află în instanță de judecată | | Executat parțial |
| 3 | Îl "Nastas Serghei" (2021-2024) | 2 | 23.02.2021 | 21035416, ocds-b3wdpl-MD- 1611917038135 | Lotul 2 Servicii de supraveghere tehnică (responsabilitetică) la obiectul "Renovarea drumului L101 | | 52,41 74,87 % | | | Executat parțial calitativ |

| | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---|---|---|---|-----------------------------------|----------------------------|
| | | | R14 Redi-Cereşnovăt – Voloave – R14 pe două segmente separate PC 40+64 – PC 43+71 și PC 91+000 – PC 106+81” | | | | |
| 4 | Î „Nastas Serghei“ (2021-2024) | 3 | 23.02.2021 21035416, ocds-b3wdpl-MD-1611917038135 | 80 000,0 lei / Lotul 3 Servicii de supraveghere tehnică (responsabil tehnic) la obiectul ”Reconstrucția drumului public local L83, R14 – Oclanda – Cremenciug-R14, pe două tronsoane separate (Pc 60+00 - Pc 64+20); (Pc 74+40 - 80+20)” | 80 000,0 lei / Lotul 3 Servicii de supraveghere tehnică (responsabil tehnic) la obiectul ”Reconstrucția drumului public local L83, R14 – Oclanda – Cremenciug-R14, pe două tronsoane separate (Pc 60+00 - Pc 64+20); (Pc 74+40 - 80+20)” | <u>21,17</u> 26,46 % | Executat parțial calitativ |
| 5 | SRL „Luxgaz“ (2021-2024) | 4 | 19.03.2021 21036174, ocds-b3wdpl-MD-1613050153529 | 8 463 937,38 lei Lucrări de reconstrucție a drumului public local L83, R14-Oclanda- Cremenciug-R14, pe două tronsoane separate (Pc60+00-Pc64+20; Pc 74+40-Pc80+20) | 447 119,26 și A.A nr.4a din 14.03.2022 ajustarea pretului + 447 119,26 și A.A nr.4b din 06.03.2023 ajustarea pretului + 276 037,33 | <u>7275,08</u> 88,85 % | Executat parțial calitativ |
| 6 | SRL „Primaterax - Nord“ (2022-2026) | 3 | 08.06.2022 nr. 21055635, ocds-b3wdpl-MD-165097127801 din 17.05.2022 | 20 707 547,81 lei Lucrări de renovare a drumului public local Slobozia Cremene-Slobozia Vărâncău-Vărâncău pe perioada anilor 2022-2026. | A.A nr.3a din 17.11.2023 -411 285,30 lei +411 285,30 lei | <u>8619,14</u> 41,62% | Executat parțial calitativ |
| 7 | Î „Nastas Serghei“ (2022-2024) | 5 | 08.06.2022 nr. 21056762, ocds-b3wdpl-MD-1652947622949 | 36 500,0 lei Lotul 2 Servicii de supraveghere tehnică (responsabil tehnic) | <u>25,90</u> 70,96 % | | Executat parțial calitativ |

| | | | | | | | | |
|----|------------|------------------------------------|---|--|--|----------------------------------|--|--|
| | | | din 02.06.2022 | la obiectul "Lucrări de reparație capitală a drumului public local L80 R14 Iarova -Balinti, 2022-2024 | | | | |
| 6 | 08.06.2022 | | nr.21056762, ocds-b3wdpl- MD-1652947622949 din 02.06.2022 | 189 500,0 lei Lotul 3 Servicii de supraveghere tehnică (responsabil tehnic) la obiectul "Reparație capitală a drumului public local S. Slobozia - Cremene, 2022-2026 | 34,74 <u>18,33 %</u> | | | |
| 7 | 19.07.2022 | | 21058389, ocds-b3wdpl-MD -1655283992923 | 9 841 127,92 lei Lucrări de reparație capitală a drumului public local L83 R14 Oclanda – Cremenciu (s. Oclanda), 2022-2025 | Acord Aditional nr.7a din 24.11.2022 de modificarea listei lucrărilor prin micșorare și majorare cu + 1099459,46 și - 1099459,46 | 3793,79 <u>38,55 %</u> | | |
| 8 | | SRL "Primateax - Nord" (2022-2025) | Nr.21059070, ocds-b3wdpl- MD-1656331123437 | 5 668 312,16 lei Lucrări de reparație capitală a drumului public local L80 R14 Iarova-Balinti, 2022-2024. | 4463,94 <u>29,43 %</u> | | | |
| 9 | 10 | SRL "Primateax - Nord" (2022-2024) | 28.07.2022 | LOTUL 1 Servicii de supraveghere tehnică (responsabil tehnic) la obiectul "Reparatia capitala a drumului public local L83 R14 Oclanda Cremenciu R14 (s.Oclanda)" 2022-2025 | 15,97 <u>44,37%</u> | | | |
| 10 | 11 | SRL "Aldicons" (2022-2025) | 02.09.2022 | 21060918, ocds-b3wdpl-MD-1659349223641 | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|--------------------------------------|----|------------|--|---|---|---------------------------------|
| | | | | | | | |
| 12 | SA "Drumuri Soroca" (2023) | 15 | 23.12.2022 | 21047379, ocds-b3wdpl-MD-163668752517 | 2 252 884,85 lei -1 000 039,26 = 1 252 845,59 lei Servicii de întreținere de iarnă a drumurilor publice locale din teritoriul raionului Soroca pentru anul 2023 | Acord Aditonal de micșorare din 22.03.2023 -1 000 039,26 | <u>1067,34</u> <u>85,19%</u> |
| 13 | IS Servicii Paza a MAI (2023) | 6 | 29.12.2022 | 21069970, ocds-b3wdpl-MD-1671200445811 | 517 802,40 lei Servicii de pază pentru anul 2023 | | Executat parțial calitativ |
| 14 | II "Serghei Nastas" (2023) | 1 | 20.03.2023 | 21074422, ocds-b3wdpl-MD1677140734898 | 33 500,0 lei Servicii de supraveghere tehnică (responsabil tehnic) la obiectul - Lucrări de întreținere de primăvară, vară, toamnă a drumurilor publice locale pe anul 2023 | | Executat parțial calitativ |
| 15 | SRL "Damser Grup" (2023) | 2 | 28.03.2023 | 21074174, ocds-b3wdpl-MD-1676901909970 | 2 804 676,17 lei Lucrări de întreținere de primăvară, vară, toamnă a drumurilor publice locale pentru anul 2023 | <u>2256,89</u> <u>80,47%</u> | Executat parțial calitativ |
| 16 | SRL "Primaterax Nord" (2023-2024) | 4 | 12.09.2023 | 21058389, ocds-b3wdpl-MD-1655283992923 | 4 195 308,01 lei Lucrări de amenajarea stratului de fundații - Renovarea drumurilor publice locale din raionul Soroca. Lot 2, M2 - Slobozia Cremene - Slobozia - Varancau - Varancau pe sectorul (PC46+00 - PC74+50) pentru anii 2023-2024. | <u>4195,31</u> <u>100%</u> | Executat parțial calitativ |