



REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL SOROCA
DECIZIE

Cu privire la mersul realizării
proiectului „Construcția stadionului raional
de fotbal cu tribune și acoperire artificială a terenului cu capacitatea
de 1200 locuri în satul Rublenița, raionul Soroca”

Consiliul Raional Soroca întrunit în ședința ordinară în data de 19 iunie 2023;

În temeiul:

- art. 43 alin.(2) din Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală, cu modificările
ulterioare,

DECIDE:

1. Se ia act de Notele Informative privind mersul realizării proiectului ”Construcția stadionului raional de fotbal cu tribune și acoperire artificială a terenului cu capacitatea de 1200 locuri în satul Rublenița, raionul Soroca”, conform anexelor nr. nr.1-5.

2. Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii în Registrul de Stat al Actelor Locale și poate fi contestată la Judecătoria Soroca, sediul Central în termen de 30 zile, conform prevederilor Codului administrativ al Republicii Moldova.

Președinte al ședinței

Contrasemnat

nr. 5/24
din 19 iunie 2023
municipiul Soroca



Elena CAUN

Stela ZABRIAN,
Secretar al Consiliului Raional Soroca

Notă informativă
privind acțiunile întreprinse în vederea implementării proiectului
” Construcția stadionului raional de fotbal cu tribune și acoperire artificială a terenului,
cu capacitatea de 1200 locuri din s. Rublenița, rl Soroca” .

Prin prezenta Serviciul Proiecte Investiționale din cadrul Aparatului Președintelui raionului Soroca, Vă aduce la cunoștință că în colaborare cu colegii de la Consiliul Județean Bacău, România, Serviciul Proiecte Investiționale a elaborat Dosarul cu documente privind justificarea adoptării Deciziei Consiliului Raional Soroca cu privire la aprobarea și finanțarea proiectului „Construcția stadionului raional de fotbal cu tribune și acoperire artificială a terenului cu capacitatea de 1200 locuri în satul Rublenița, raionul Soroca” și aprobarea încheierii Acordului de finanțare între Raionul Soroca, prin Consiliul Raional Soroca și Județul Bacău.

Ca rezultat Consiliul Raional Soroca a adoptat Decizia, cu nr. 31/15 din 11.06.2019 privind aprobarea și finanțarea proiectului respectiv, cu indicarea valorii totale a proiectului în sumă de 16 070 258,54 lei.

A fost elaborată scrisoarea de solicitare de cofinanțare adresată dl Președinte al Județului Bacău cu pregătirea și expedierea următoarelor Anexe.

- Copia Deciziei Consiliului Raional Soroca nr. 31/15 din 11.06.2019;
- Acordul - Cadru de Finanțare cu Anexele 1, 2, 3, 4;
- Declarația (președintelui raionului) pe proprie răspundere cu privire la dubla finanțare – Anexa 6;
- Copia Anexei 5 a Deciziei Consiliului Raional Soroca ”Cu privire la aprobarea bugetului Raional pentru anul 2019 în lectura a doua” nr. 27/14 din 29 noiembrie 2018;
- Fișa de proiect sau cererea de finanțare – Anexa 5 la Acordul de finanțare.

În continuare, conform Hotărârii Consiliului Județean Bacău, cu nr. 158 din 24.07.2019 a fost aprobată finanțarea în cuantum de 100 000 euro din partea Județului Bacău pentru proiectul „Construcția stadionului raional de fotbal cu tribune și acoperire artificială a terenului cu capacitatea de 1200 locuri în satul Rublenița, raionul Soroca”.

În conformitate cu Acordul de finanțare semnat la data de 12 septembrie 2019, cofinanțarea din partea Consiliului Județean Bacău constituie, 100 000 Euro.

Serviciul Proiecte Investiționale în colaborare cu Serviciul Financiar a elaborat și expediat în adresa Consiliului Județean Bacău două rapoarte și două Cereri de plată:

- la data 25.11.2019, în adresa Consiliului Județean Bacău a fost expediată Cererea de plată nr. 1 în sumă de 47 363,26 euro (50 % din valoarea lucrărilor executate până la etapa respectivă) cu anexarea materialelor justificative (ca rezultat suma a parvenit în conturile Consiliului Raional Soroca);
- la data de 24.02.2020, în adresa Consiliului Județean Bacău a fost expediată Cererea de plată nr. 2 în sumă de 18 338,76 euro (50 % din valoarea lucrărilor executate până la etapa respectivă) cu anexarea materialelor justificative (ca rezultat suma a parvenit în conturile Consiliului Raional Soroca);

Astfel, partenerii au transferat suma de 65702,02 EURO din totalul de 100 000 Euro, diferența de 34297,98 Euro nu a fost solicitată deoarece lucrările au fost stopate și Acordul de finanțare a expirat la data de 31.12.2022.

Din data ultimei raportări în cadrul ședinței Consiliului Raional Soroca, Serviciul Proiecte Investiționale a elaborat și expediat o scrisoare în adresa Consiliului Județean Bacău prin care a anunțat despre situația existentă din cadrul proiectului.

Secretar al Consiliului Raional Soroca



Stela Zabrian


Notă informativă
privind acțiunile întreprinse în vederea implementării proiectului
” Construcția stadionului raional de fotbal cu tribune și acoperire artificială a terenului,
cu capacitatea de 1200 locuri din s. Rublenița, rl Soroca” .

Prin prezenta Secția Construcții, Gospodării Comunale și Drumuri din cadrul Aparatului Președintelui raionului Soroca, Vă aduce la cunoștință că având în vedere situația creată la obiectul ”Construcția stadionului raional de fotbal cu 1200 locuri din s. Rublenița, rl Soroca”, precum și faptul că toate materialele sânt transmise și se examinează de către organele de control, pentru găsirea unor soluții, în scopul achiziționării unui proiectant pentru acest obiect, conform Deciziei Consiliului raional Soroca nr 6/17 din 16.12.2021, a fost solicitat examinarea în teritoriu a obiectului, cu expunerea unor propuneri, a unor specialiști atestați în domeniu. A reacționat la apelurile noastre SRL”INTEXNAUCA”Chișinău, o instituție specializată în proiectare și îndeosebi în sondaje de inginerie. În urma examinării terenului și obiectului au venit cu unele propuneri și recomandări. Deci, o atenție deosebită a fost atrasă deplasării gravitaționale ale maselor de pământuri în pantă. Asemenea fenomene reprezintă o amenințare majoră, cu efecte devastatoare asupra construcției ingineresti cât și pentru construcțiile din nemijlocita apropiere cum ar fi traseul național R14, rețeaua de energie electrică republicană și trotuarul deja deteriorat. În acest sens , se recomandă de a prevedea întâi de toate acțiuni contra deformărilor de teren, după care examinarea posibilelor soluții de reproiectare sau conservare a obiectului până la clarificarea tuturor situațiilor. Conform recomandărilor instituției de proiectare SRL”Intexnauca”, pentru proiectarea măsurilor contra deformațiilor de teren a obiectului ar fi necesar circa 350,0 mii lei (demersul nr. 22-3/69 din 05.04.2022 a SRL”Intexnauca”). Pentru reproiectarea obiectului, conform calculelor efectuate de altă instituție de proiectare ar fi necesari circa 820,0 mii lei.

Având în vedere situația creată, precum și recomandările specialiștilor în domeniu, pentru inițierea procedurilor propuse și menționate mai sus au fost solicitate mijloacele financiare necesare și elaborat caietul de sarcini pentru proiectarea măsurilor respective necesare, cu ulterioara inițiere a procedurii de achiziții . În urma petrecerii procedurii , între Consiliul raional Soroca reprezentat de Președintele raionului Soroca, în calitate de Beneficiar și SRL ”Biroul de proiectări Urban-Desing” în calitate de Prestator a serviciilor de proiectare a măsurilor de protecție a stadionului de fotbal cu tribune și acoperire artificială a terenului, cu capacitatea de 1200 locuri din s. Rublenița, rl Soroca, contra deformațiilor de teren. Contractul menționat a fost încheiat la data de 19.09.2022 cu nr. 8, termenul de prestare a serviciului fiind de 3 luni de la data înregistrării contractului la Trezoreria Nord- Soroca – 29.09.2022. Deci proiectul era necesar de a fi prezentat Beneficiarului către finele anului , la data de 29.12.2022, ceea ce cu părere de rău nu a fost să fie. La apelurile și demersurile noastre antreprenorul nu a răspuns și până în prezent nu a îndeplinit prevederile contractuale.

Având în vedere faptul că obiectul este încă în litigiu și în scop de protecție nemijlocită a construcției nefinalizate, cât și a altor obiecte din imediata apropiere, a fost solicitat iarăși alocarea mijloacelor financiare și inițierea unei noi proceduri de achiziție publică privind măsurile contra deformărilor de teren a obiectului menționat.

Secretar al Consiliului Raional Soroca



Stela Zabrian

Notă informativă

privind procedura de achiziții: Servicii de proiectare privind măsurile de protecție a stadionului de fotbal cu tribune și acoperire artificială a terenului, cu capacitatea de 1200 locuri din s. Rublenița, rnul Soroca, contra deformațiilor de teren.

Prin prezenta Secția Economie din cadrul Aparatului Președintelui raionului Soroca, Vă aduce la cunoștință că la data de 02.06.2022 a fost inițiată (în sistemul SIA RSAP) procedura de achiziție prin Licitatie deschisă privind obiectul - servicii de proiectare privind măsurile de protecție a stadionului de fotbal cu tribune și acoperire artificială a terenului, cu capacitatea de 1200 locuri din s. Rublenița, rmul Soroca, contra deformațiilor de teren cu suma de 350 000,0 lei cu TVA (conform deciziei și a caietului de sarcini).

La data de 23.06.2022 au fost deschise ofertele. Au participat 2 ofertanți cu sume identice de 280 000,0 mii lei fără TVA. Prin decizia nr.9 din 24.06.2022 grupului de lucru a anulat procedura Conform Legii 131/2015 art. 71 alin. 1 lit. f) – ofertele depuse, deși pot fi luate în considerare, nu pot fi comparate din cauza modului neuniform de abordare a soluțiilor tehnice și/sau financiare.

Procedura de licitație publică a fost repetată și inițiată a doua oară la data de 27 iunie 2022 tot prin sistemul SIA RSAP . La data de 19.07.2022 au fost deschise ofertele depuse de 2 ofertanți: SRL "Intexnauca" – 254 000,0 lei fără TVA,
SRL "Biroul de proiectări Urban-Design" – 275520,0 lei fără TVA
Prin decizia de atribuire nr.12 din 20.07.2022 a fost denumit câștigător SRL "Intexnauca", care era primul în sistem SIA RSAP cu suma de 254 000,0 lei fără TVA (cu statut - în considerare).

Procedura a fost contestată de SRL "Biroul de proiectări Urban-Design". Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor a admis contestația considerînd eroarea comisă de către contestator prin indicarea prețului ofertei inclusiv TVA în cadrul SIA RSAP, deși oferta acestuia fără TVA este mai avantajoasă, este o eroare/abatere neînsemnată. Conform deciziei nr.03D-530-22 din 26.08.2022 a Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor grupul de lucru a fost obligat de a reevalua ofertele. În urma deciziei de reevaluare nr.12a din 05.09.2022, grupul de lucru a examinat ofertele și a numit câștigător ofertantul SRL "Biroul de proiectări Urban-Design". A fost încheiat contractul nr.8 din 19.09.2022 cu suma de 275 520,0 lei cu TVA și înregistrat la Trezoreria de Stat cu nr. 2022-0000001617 din 29.09.2022.

Secretar al Consiliului Raional Soroca



Stela Zabrian

Notă informativă

privind procedura de achiziții: Servicii de proiectare privind măsurile de protecție a stadionului de fotbal cu tribune și acoperire artificială a terenului, cu capacitatea de 1200 locuri din s. Rublenița, rnul Soroca, contra deformațiilor de teren.

Prin prezenta Serviciul Asistență Juridică din cadrul Aparatului Președintelui raionului Soroca, Vă aduce la cunoștință că la data de 20 mai 2022 a fost depusă la Judecătoria Soroca, sediul Central cererea de chemare în judecată privind obligarea antreprenorului SC Foremcons SRL la executarea obligațiilor contractuale. La rîndul său antreprenorul a solicitat expertiza judiciară în domeniul construcțiilor prin verificarea documentației tehnice la Proiectul de execuție „Stadionul raional de fotbal cu tribune și acoperire artificială a terenului cu capacitate de capacitate de 1200 de locuri în s.Rublenița rl Soroca” care a fost admisă prin încheierea din 21 iulie 2022. Astfel, în conformitate cu Legea nr.68/2021 privind expertiza judiciară și statutul expertului judiciar, expertiza este planificată pentru anul 2026.

Totodată de către Direcția Generală Teritorială „NORD” al Centrului Național Anticorupție este inițiată urmărirea penală pe cauză.

Secretar al Consiliului Raional Soroca



Stela Zabrian

Notă informativă

privind procedura de achiziții: Servicii de proiectare privind măsurile de protecție a stadionului de fotbal cu tribune și acoperire artificială a terenului, cu capacitatea de 1200 locuri din s. Rublenița, rnul Soroca, contra deformațiilor de teren.

Prin prezenta, Serviciul Financiar din cadrul Aparatului Președintelui raionului Soroca, Vă aduce la cunoștință că pe perioada anului 2022 nu au fost executate lucrări la obiectul: „Stadionul Raional de fotbal cu tribune și acoperire artificială a terenului cu capacitate de 1200 locuri în s. Rublenița” și respectiv nu au fost efectuate transferuri.

Secretar al Consiliului Raional Soroca



Stela Zabrian