

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 4a din 14.03.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|---|-------------------------------------|
| Denumirea autorității contractante | Consiliul Raional Soroca |
| Localitate | mun. Soroca |
| IDNO | 1007601010699 |
| Adresa | Mun. Soroca, str. Ștefan cel Mare,5 |
| Număr de telefon | 0230 220 58; 22088 |
| Număr de fax | 0230 22098 |
| E-mail oficial | crsoroca@gmail.com |
| Adresa de internet | WWW.soroca.md |
| Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) | Stavița Galina |

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

| | |
|--|--|
| Tipul procedurii de achiziție | Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă + Altele: [Indicați] |
| Obiectul achiziției | Lucrări de reconstrucție a drumului public local L83, R14-Oclanda-Cremenciug-R14, pe două transoane separate (Pc60+00-Pc64+20; Pc 74+40-Pc80+20). |
| Cod CPV | 45200000-9 |
| Valoarea estimată a achiziției | 7 019 729,90 lei |
| Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) | Nr: 21036174 ocds-b3wdp1-MD-1613050153529 Link://achiziti.md/ro/public/tender/21036174 |
| Data publicării anunțului de participare | 11.02.2021 |
| Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz) | |

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

| | |
|--|--|
| Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru | Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări + |
| Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene | Nu + Da <input type="checkbox"/> |
| Sursa de finanțare | Buget de stat <input type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: Buget local |
| Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru | Nr.2 din 09.03.2021 |
| Denumirea operatorului economic | SRL "LUXGAZ" |
| Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru | Nr: 4 Data: 19.03.2021 |
| Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru | Fără TVA: 6 450 650,66 Inclusiv TVA: 7 740780,79 |
| Termen de valabilitate | 31.12.2024 |
| Termen de execuție | 31.12.2024 |

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

| | |
|---|--|
| Tipul modificărilor | Micșorarea valorii contractului Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezelierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: Ajustarea valorii contractului |
| Temeiul juridic | Legea 131/2015 privind achizițiile publice, art.76, alin.(4) și HG nr.1129 din 21.11.2018. |
| Creșterea prețului în urma modificării (după caz) | Valoarea contractului se va mări cu 447 119,26 lei |
| Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz) | Modificări nu au fost efectuate |
| Alte informații relevante | |

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

În urma desfășurării licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1613050153529 din 04.03.2021, a fost înregistrat contractul de antrepriză nr.4 din 19 martie 2021 cu operatorul economic SRL" LUXGAZ", privind achiziția lucrărilor de reconstrucție a drumului public local L83, R14-Oclanda-Cremenciug-R14, pe două transoane separate (Pc60+00-Pc64+20; Pc 74+40-Pc80+20), cu executare pe un termen de până la 31.12.2024, cu valoarea totală a contractului de 7 740780,79 lei. Valoarea executată a contractului este de 2 929 425,38 lei. Modificările prevăd ajustarea valorii contractului, ținând cont de rata inflației, astfel valoarea totală a contractului de antrepriză se majorează cu **447 119,26 lei**, inclusiv TVA.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Modificarea a fost făcută conform scrisorii cu nr.002 din 23.02.2021 a SRL" LUXGAZ" în temeiul HG nr.1129 din 21.11.2018 privind ajustarea valorii contractului de achiziții publice încheiat pe un termen mai mare de un an se efectuează ținând cont de rata inflației, calculată pentru anul precedent ajustării și publicată de Biroul Național de Statistică în mijloacele oficiale de informare în masa (care pentru anul 2021 a constituit 13,94%), conform formulei:

- pentru inflație:

R_i

$$V_a = [(V_1 - V_2) \times (\frac{R_i}{12} \times N_\lambda) \%] + V_3;$$

12

unde:

V_a – valoarea ajustată a contractului de achiziții publice;

V_1 – valoarea totală a contractului de achiziții publice;

V_2 – valoarea executată a contractului de achiziții publice;

V_3 – diferența dintre valoarea totală a contractului de achiziții publice și valoarea executată a contractului de achiziții publice ($V_3 = V_1 - V_2$);

R_i – rata anuală a inflației pentru anul precedent ajustării;

N_λ – numărul de luni de la începerea executării contractului sau de la ultima ajustare.

Valoarea ajustată a contractului =

$$\{ (7\,740\,780,79 - 2\,929\,425,38) \times (13,94 : 12 \times 8) \% \} + 4\,811\,355,41 =$$
$$4811355,41 \times 20,909\% + 4\,811\,355,41 = 5\,258\,474,67 \text{ lei}$$

Valoarea contractului inițial nr.4 din 19 martie 2021 se va mări cu **447 119,26 lei** (5 258 474,66 - 4 811 355,41) prin Acord Adițional.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr.4a din 14.03.2022 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea contractului nr.4 din 19.03.2021 cu + 447 119,26 lei


| Denumire operator economic | Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin | Nr. și data acordului adițional | | Valoarea modificărilor (după caz) | |
|----------------------------|---|---------------------------------|------------|-----------------------------------|--------------------|
| | | | | Fără TVA (lei) | Inclusiv TVA (lei) |
| SRL "LUXGAZ" | Cu capital autohton | 4a | 14.03.2022 | + 372 599,38 | + 447 119,26 |

Conform Deciziei nr.1/15 din 17.03.2022 cu privire la Programul de reparație și întreținere a drumurilor publice din raionul Soroca, pentru anul 2022, pentru contractul nr.4 din 19 martie 2021 s-a alocat 2 037 340,0 lei. Majorarea contractului sus menționat se va face proporțional cu alocarea și anume:

| Nr. d/o | Denumirea lucrărilor | Volumul (unit.de măsură) | Suma totală a contractului lei (inclusiv TVA) | Perioada de execuție a lucrărilor (ani) | Ajustarea valorii contractului (lei) |
|---------|---|--------------------------|---|---|--------------------------------------|
| 1 | Lucrări de reconstrucție a drumului public local L83, R14-Oclanda-Cremenciug-R14, pe două transoane separate (Pc60+00-Pc64+20; Pc 74+40-Pc80+20) | Conform devizului | 2 405 670,0 | 2022 | 223 558,0 |
| 2 | Lucrări de reconstrucție a drumului public local L83, R14-Oclanda-Cremenciug-R14, pe două transoane separate (Pc60+00-Pc64+20; Pc 74+40-Pc80+20). | Conform devizului | 1 202 842,7 | 2023 | 111 780,63 |
| 3 | Lucrări de reconstrucție a drumului public local L83, R14-Oclanda-Cremenciug-R14, pe două transoane separate (Pc60+00-Pc64+20; Pc 74+40-Pc80+20). | Conform devizului | 1 202 842,7 | 2024 | 111 780,63 |
| 4 | Total | | 4 811 355,41 | | 447 119,26 |

Conducătorul grupului de lucru:

Veaceslav Rusnac, Președinte al Raionului Soroca

 L.Ș.



Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hincești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestățiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md