

**DARE DE SEAMĂ**  
**privind modificarea contractului**  
**de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. 6a din 21.03.2022

**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

<b>Denumirea autorității contractante</b>	Consiliul Raional Soroca
<b>Localitate</b>	mun. Soroca
<b>IDNO</b>	1007601010699
<b>Adresa</b>	Mun. Soroca, str. Ștefan cel Mare,5
<b>Număr de telefon</b>	0230 220 58; 22088
<b>Număr de fax</b>	0230 22098
<b>E-mail oficial</b>	crsoroca@gmail.com
<b>Adresa de internet</b>	WWW.soroca.md
<b>Persoana de contact</b> <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Stavița Galina

**II. Date cu privire la procedura de achiziție:**

<b>Tipul procedurii de achiziție</b>	Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> <b>Licitatie deschisă</b> + Altele: <i>[Indicați]</i>
<b>Obiectul achiziției</b>	<b>Lucrări privind renovarea a două transoane (Pc 40+64 – Pc 43+71) și (Pc 91+00 – Pc 106+81) a drumului public local L112, R14 – Redi-Cereșnovăț – Voloave – R14)</b>
<b>Cod CPV</b>	45200000-9
<b>Valoarea estimată a achiziției</b>	<b>13 850 700,0 lei</b>
<b>Nr. și link-ul procedurii</b> <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a>)</i>	Nr: <b>21024070</b> <b>ocds-b3wdp1-MD-1591271384950</b> Link://achizitii.md/ro/public/tender/21024070
<b>Data publicării anunțului de participare</b>	04.06.2020
<b>Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv</b> <i>(după caz)</i>	

**III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

<b>Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> <b>Lucrări</b> +
<b>Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene</b>	Nu + Da <input type="checkbox"/>
<b>Sursa de finanțare</b>	Buget de stat <input type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: <b>Buget local</b>
<b>Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	<b>Nr.8 din 26.06.2020</b>
<b>Denumirea operatorului economic</b>	<b>SRL "LUXGAZ"</b>
<b>Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Nr: 6 Data: 27.07.2020
<b>Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	<b>Fără TVA: 11 997 884,65</b> <b>Inclusiv TVA: 14 397 461,59</b>
<b>Termen de valabilitate</b>	31.12.2023
<b>Termen de execuție</b>	31.12.2023

#### IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezelierea contractului <input type="checkbox"/> <b>Altele: Ajustarea valorii contractului</b>
Temeiul juridic	Legea 131/2015 privind achizițiile publice, art.76, alin.(4) și HG nr.1129 din 21.11.2018.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<b>Valoarea contractului se va mări cu 558 609,17 lei</b>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Modificări nu au fost efectuate
Alte informații relevante	

#### V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

În urma desfășurării licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1591271384950 din 04.06.2020, a fost înregistrat contractul de antrepriză nr.6 din 27 iulie 2020 cu operatorul economic SRL "LUXGAZ", privind achiziția lucrărilor de renovarea a două transoane (Pc 40+64 – Pc 43+71) și (Pc 91+00 – Pc 106+81) a drumului public local L112, R14 – Redi-Cereșnovăț – Voloave – R14, cu executare pe un termen de până la 31.12.2023, cu valoarea totală a contractului de 14 397 461,59 lei. Valoarea executată a contractului este de 10 390 222,22 lei. Modificările prevăd ajustarea valorii contractului, ținând cont de rata inflației, astfel valoarea totală a contractului de antrepriză se majorează cu **558 609,17 lei**, inclusiv TVA.

#### VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Modificarea a fost făcută conform scrisorii cu nr.001 din 23.02.2021 a SRL "LUXGAZ" în temeiul HG nr.1129 din 21.11.2018 privind ajustarea valorii contractului de achiziții publice încheiat pe un termen mai mare de un an se efectuează ținând cont de rata inflației, calculată pentru anul precedent ajustării și publicată de Biroul Național de Statistică în mijloacele oficiale de informare în masa (care pentru anul 2021 a constituit 13,94%), conform formulei:  
- pentru inflație:

$R_i$

$$V_a = [ (V_1 - V_2) \times (1 + N\lambda) \% ] + V_3;$$

12

unde:

$V_a$  – valoarea ajustată a contractului de achiziții publice;

$V_1$  – valoarea totală a contractului de achiziții publice;

$V_2$  – valoarea executată a contractului de achiziții publice;

$V_3$  – diferența dintre valoarea totală a contractului de achiziții publice și valoarea executată a contractului de achiziții publice ( $V_3 = V_1 - V_2$ );

$R_i$  – rata anuală a inflației pentru anul precedent ajustării;

$N_\lambda$  – numărul de luni de la începerea executării contractului sau de la ultima ajustare.

Valoarea ajustată a contractului =

$$\{ (14\,397\,461,59 - 10\,390\,222,22) \times (13,94 : 12 \times 12)\% \} + 4\,007\,239,37 =$$
$$4\,007\,239,37 \times 13,94 \% + 4\,007\,239,37 = 4\,565\,848,54 \text{ lei}$$

Valoarea contractului inițial nr.6 din 27 iulie 2020 se va mări cu **558 609,17 lei** (4 565 848,54 - 4 007 239,37) prin Acord Adițional.