

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 4c din 26.02.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Consiliul Raional Soroca
Localitate	mun. Soroca
IDNO	1007601010699
Adresa	Mun. Soroca, str. Ștefan cel Mare,5
Număr de telefon	0230 220 58; 22088
Număr de fax	0230 22098
E-mail oficial	crsoroca@gmail.com
Adresa de internet	WWW.soroca.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Stavița Galina

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Lucrări de reconstrucție a drumului public local L83, R14-Oclanda-Cremenciug-R14, pe două transoane separate (Pc60+00-Pc64+20; Pc 74+40-Pc80+20).
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	7 019 729,90 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21036174 ocds-b3wdp1-MD-1613050153529 Link://achizitii.md/ro/public/tender/21036174
Data publicării anunțului de participare	11.02.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	Nu e cazul

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input checked="" type="checkbox"/> Alte surse: Bugetul local
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr.2 din 09.03.2021
Denumirea operatorului economic	SRL "LUXGAZ"
IDNO al operatorului economic	1004600011768
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:4 Data: 19.03.2021

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 6 450 650,66
	Inclusiv TVA: 7 740 780,79
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2024

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: Ajustarea valorii contractului
Temeiul juridic	Legea 131/2015 privind achizițiile publice, art.76, alin.(4) și HG nr.1129 din 21.11.2018.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Valoarea contractului se va mări cu 49 932,09lei
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Valoarea contractului inițial (7 740 780,79 lei) s-a majorat cu 447 119,26 lei prin Acordul Adițional nr. 4a din 14.03.2022 și cu 276 037,33 lei AA nr.4b din 06.03.2023.
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

În urma desfășurării licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1613050153529 din 04.03.2021, a fost înregistrat **contractul de antrepriză nr.4 din 19 martie 2021 cu operatorul economic SRL" LUXGAZ"**, privind achiziția lucrărilor de reconstrucție a drumului public local L83, R14-Oclanda-Cremenciug-R14, pe două transoane separate (Pc60+00-Pc64+20; Pc 74+40-Pc80+20), cu executare pe un termen de pînă la 31.12.2024, cu valoarea totală a contractului de **7 740 780,79 lei**. Contractul s-a modificat anterior prin ajustări a valorii contractului cu **447 119,26 lei**, inclusiv TVA conform Acordului Adițional nr. 4a din 14.03.2022 și **276 037,33** inclusiv TVA conform Acordului Adițional nr. 4b din 06.03.2023.

Modificarea dată prevede ajustarea valorii contractului pentru suma rămasă, ținând cont de rata inflației (4,2%) pentru anul 2023, astfel valoarea contractului de antrepriză se majorează cu **49 932,09 lei**, inclusiv TVA, și valoarea totală va constitui **8 513 869,47 lei**.

VII. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Ajustarea valorii contractului nr.4 din 19 martie 2021 privind achiziția lucrărilor de reconstrucție a drumului public local L83, R14-Oclanda-Cremenciug-R14, pe două transoane separate (Pc60+00-Pc64+20; Pc 74+40-Pc80+20) prin licitație publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1613050153529 din 04.03.2021 cu executare continuă, încheiat pe un termen de pînă la 31.12.2024, câștigătorul este SRL" LUXGAZ", cu valoarea totală a contractului după modificări este de lei **8 463 937,38** (7 740 780,79 lei – valoarea contractului inițial + 447 119,26 lei și 276 037,33 lei - valoarea ajustată a contractului), cu valoarea executată a contractului de **7 275 078,19 lei** și cu valoarea rămasă de executat a contractului de **1 188 859,19 lei**.

Modificarea a fost întocmită conform scrisorii cu nr.001 din 13.02.2024 a SRL" LUXGAZ", întemeiată prin art.76, alin (4) din Legea131/2015 privind achizițiile publice și HG nr.1129 din 21.11.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an, ținînd cont de rata inflației, calculată pentru anul precedent ajustării și publicată de Biroul Național de Statistică în mijloacele oficiale de informare în masa (care pentru anul 2023 a constituit 4,2%), conform formulei: