

RAPORT
privind monitorizarea contractelor de achiziții publice
a Consiliului Raional Soroca pînă la 20.12.2023.

Vaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca



APPROB:

Nr. crt	Denumirea opera torului economic	Numărul contractului	Data semnării Contractului	Numărul procedurii de achiziție publică	Valoarea/ obiectul achiziției	Acorduri adiționale	Etapa de executare a contractului (mii lei)%	Cauzele neexecu țării contractului	Reclamațiile înaintate	Sancțiunile și penalitățile aplicate în baza contractului	Mențiunile cu privire la calitatea executării contractului
1	SRL "Lunxgaz" (2020-2024)	6	27.07.2020	nr.21024070, ocds-b3wdp1-MD - 1591271384950	14397461,59 lei/ + 558 609,17 lei = 14956070,76 - 689 493,42 lei +635996,99 lei = 14902574,33 lei Lucrări de renovare a două transoane (Pc 40+64 – Pc 43+71) și (Pc 91+00 – Pc 106+81) a drumului public local L112, R14 – Redi- Cereșnovăț – Volovae R14)	AA nr.6a din 21.03.2022 ajustarea prețului + 558 609,17 lei	14 842,72 99,6 %				Executat parțial calitativ
2	SRL "Forem cons" (2019-2022)	6	27.06.2019	21008349, ocds-b3wdp1-MD- 1558597297030	13 802 516,94 lei +1306822,73 lei = 15109339,67 /Construcția stadionului s. Rublenița	Acord Adițional 6a din 23.10.2019 +1306822,73 lei	2928,37 19,3%	La moment se află în instanța de judecată			Executat parțial
3	ÎI "Nastas Serghei" (2021-2024)	2	23.02.2021	21035416, ocds-b3wdp1-MD- 1611917038135	70 000,0 lei / Lotul 2 Servicii de supraveghere tehnică (responsabil tehnic) la obiectul "Renovarea drumului L101		52,41 74,87 %				Executat parțial calitativ

					R14 Redi-Ceresnovăț – Voloave – R14 pe două segmente separate PC 40+64 – PC 43+71 și PC 91+000 – PC 106+81”					
4	Îi “Nastas Sergei” (2021-2024)	3	23.02.2021	21035416, ocds- b3wdp1-MD- 1611917038135	80 000,0 lei / Lotul 3 Servicii de supraveghere tehnică (responsabil tehnic) la obiectul “Reconstrucția drumului public local L83, R14 – Oclanda – Cremenciug-R14, pe două tronsoane separate (Pc 60+00 - Pc 64+20); (Pc 74+40 - 80+20)”	AA nr.4a din 14.03.2022 ajustarea prețului + 447 119,26 și	<u>21,17</u> 26,46 %			Executat parțial calitativ
5	SRL “Luxgaz” (2021-2024)	4	19.03.2021	21036174, ocds-b3wdp1 - MD- 1613050153529	Lucrări de reconstrucție a drumului public local L83, R14-Oclanda- Cremenciug- R14, pe două tronsoane separate (Pc60+00- Pc64+20; Pc 74+40- Pc80+20)	AA nr.4b din 06.03.2023 ajustarea prețului + 276 037,33	<u>7275,08</u> 88,85 %			Executat parțial calitativ
6	SRL “Primaterax - Nord” (2022-2026)	3	08.06.2022	nr. 21055635, ocds-b3wdp1 - MD- 165097127801 din 17.05.2022	20 707 547,81 lei Lucrări de renovare a drumului public local Slobozia Cremene-Slobozia Vărăncău-Vărăncău pe perioada anilor 2022-2026.	AA nr.3a din 17.11.2023 -411 285,30 lei +411 285,30 lei	<u>8619,14</u> 41,62%			Executat parțial calitativ
7	Îi “Nastas Sergei” (2022-2024)	5	08.06.2022	nr.21056762, ocds-b3wdp1 - MD- 1652947622949	36 500,0 lei Lotul 2 Servicii de supraveghere tehnică (responsabil tehnic)		<u>25,90</u> 70,96 %			Executat parțial calitativ

				din 02.06.2022	la obiectul "Lucrări de reparație capitală a drumului public local L80 R14 Iarova-Baliniți, 2022-2024					
8	II "Nastas Sergeii" (2022-2026)	6	08.06.2022	nr.21056762, ocds-b3wdp1-MD-1652947622949 din 02.06.2022	189 500,0 lei Lotul 3 Servicii de supraveghere tehnică (responsabil tehnic) la obiectul "Reparație capitală a drumului public local s. Slobozia - Cremene, 2022-2026		<u>34,74</u> 18,33 %			Executat parțial calitativ
9	SRL "Primaterax Nord" (2022-2025)	7	19.07.2022	21058389, ocds-b3wdp1-MD - 1655283992923	9 841 127,92 lei Lucrări de reparație capitală a drumului public local L83 R14 Oclanda – Cremenciug (s. Oclanda), 2022-2025	Acord Adițional nr.7a din 24.11.2022 de modificarea listei lucrărilor prin micșorare și majorare cu + 1099459,46 și - 1099459,46	<u>3793,79</u> 38,55 %			Executat parțial calitativ
10	SRL "Primaterax - Nord" (2022-2024)	10	28.07.2022	Nr.21059070, ocds-b3wdp1-MD-1656331123437	5 668 312,16 lei Lucrări de reparație capitală a drumului public local L80 R14 Iarova-Baliniți, 2022-2024.		<u>4463,94</u> 29,43 %			Executat parțial calitativ
11	SRL "Aldicons" (2022-2025)	11	02.09.2022	21060918, ocds-b3wdp1-MD-1659349223641	LOTUL 1 35 998,80 lei Servicii de supraveghere tehnică (responsabil tehnic) la obiectul "Reparatia capitala a drumului public local L83 R14 Oclanda Cremenciug R14 (s.Oclanda)" 2022-2025		<u>15,97</u> 44,37%			Executat parțial calitativ